



## DODATOK č. 1

k zmluve o dielo na vykonanie stavebných prác v rámci stavby

„MŠ Kolysočka - Kolíska“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka

### Článok I.

#### ZMLUVNÉ STRANY

##### Objednávateľ:

Názov : **Občianske združenie KOLYSOČKA - KOLÍSKA**

Sídlo : Solivarská 70, 080 05 Prešov

Štatutárny zástupca: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Číslo účtu : SK91 1111 0000 0011 9731 7005

IČO: 42239010

Tel: +421905863369

e-mail: kralovaluba@gmail.com

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

##### Zhotoviteľ:

Názov : **MM stav, s.r.o.**

sídlo: Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov

štatutárny zástupca: Marcel Seman

IČO: 36 482 315

IČ DPH: SK2020015008

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Číslo účtu: SK84 1111 0000 0066 2392 8005

e-mail: mmstav@mmstav.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako aj „zmluvné strany“)



Zmluvné strany sa dohodli na znení tohto dodatku č. 1, ktorým sa text Zmluvy o dielo na vykonanie stavebných v rámci stavby : „Materská škola Kolysočka – Kolíska“ zo dňa 12.7.2019 mení nasledovne:

#### V Článku IV. ČAS PLNENIA

Sa mení text v bode 4.1. :

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. **najneskôr do 14 mesiacov od prevzatia staveniska, t.j. do 09/2020.**

#### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné zmluvné dojednania týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti bezo zmien.

Tento dodatok je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dve a Objednávateľ dve vyhotovenia.

Za Objednávateľa

V Prešove, 10.3.2020

Občianske združenie  
**KOLYSOČKA - KOLÍSKA**  
Solivarská 70, 080 05 Prešov  
IČO: 42239010 DIČ: 2023671914

Za Zhotoviteľa



Zlatobanská 12 080 05 Prešov

V Prešove, 10.3.2020